

\*  
Số 917 -TB/HU

### THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Trần Trung Hiếu – Bí thư Huyện ủy về tình hình và tiến độ thực hiện dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, thôn K' Rèn, xã Hiệp An**

-----

Ngày 20 tháng 8 năm 2024, Thường trực Huyện ủy tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về tình hình và tiến độ triển khai thực hiện dự án Hồ chứa nước Ta Hoét. Đồng chí Trần Trung Hiếu - Bí thư Huyện ủy, chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe Chánh Văn phòng Huyện ủy báo cáo tổng hợp tình hình triển khai thực hiện dự án Hồ chứa nước Ta Hoét (từ ngày 24/7/2024 đến ngày 19/8/2024); ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, **đồng chí Trần Trung Hiếu - Bí thư Huyện ủy** kết luận:

Trong thời gian từ ngày 24/7/2024 đến nay, Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng thi công dự án hồ chứa nước Ta Hoét, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục tại khu vực bố trí tái định canh cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận dự án hồ chứa nước Ta Hoét còn gặp nhiều khó khăn, đến nay không có thêm hộ nào nhận tiền bồi thường, tiến độ thi công gói thầu số 4 còn chậm; một số nội dung công việc thuộc trách nhiệm của huyện chưa làm được (xây dựng giá bồi thường, việc thu hồi đất tại khu vực đồi thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An), đơn thư khiếu kiện liên quan đến dự án còn nhiều,...

Trước tình hình trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các đồng chí thành viên theo Kế hoạch số 202-KH/HU ngày 14/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

**1. Đối với UBND huyện:**

- Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công việc thuộc trách nhiệm của huyện, nhất là tiến độ thi công các hạng mục tại khu vực bố trí tái định canh, thực hiện hoàn thành trong tháng 9/2024.

- Sau khi có quyết định xét xử của Tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, (đối với phần diện tích rừng khu vực đồi thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An thuộc Khuảnh 6, Tiểu khu 277A), khẩn trương lập thủ tục hồ sơ, thực hiện công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các bước tiếp theo.



- Đối với việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện với diện tích 16.353,9m<sup>2</sup> tại xã Hiệp An, chỉ đạo thực hiện lập các thủ tục, quy trình triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

- Chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất đẩy nhanh tiến độ đền bù bằng tiền cho các hộ dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án đảm bảo chặt chẽ theo quy định; thường xuyên báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy để có chỉ đạo.

2. Đối với việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ khó khăn về nhà ở tại thôn K'Rèn, xã Hiệp An: Giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Hiệp An tiếp tục rà soát danh sách cụ thể hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn K'Rèn khó khăn về nhà ở, xây dựng phương án đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện vận động xã hội hóa đối với việc hỗ trợ nhà ở nêu trên; trước mắt, tập trung ưu tiên hỗ trợ cho các hộ khó khăn về nhà ở trong khu vực dự án.

3. Giao Ban Chỉ đạo 502 huyện tổ chức đợt công tác dân vận tập trung năm 2024 tại thôn K'Rèn, xã Hiệp An đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả.

4. Các đồng chí thành viên tham gia Tổ công tác của tỉnh tiếp tục phối hợp thường xuyên với các Tổ công tác của tỉnh trong triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí thành viên Tổ công tác theo Kế hoạch số 202-KH/HU ngày 14/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục thực hiện các nội dung được phân công đạt hiệu quả.

Thường xuyên báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện dự án để Thường trực Huyện ủy nắm, tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo.

Trân trọng thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy để các cơ quan, đơn vị liên quan, các đồng chí biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy,
- UBND huyện,
- Các đồng chí thành viên Tổ công tác theo Kế hoạch số 202-KH/HU của BTVHU,
- Công an huyện,
- Chánh Văn phòng Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Phạm Ngọc Tiến**